

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩২, বিচারপতি এস.এম. মোর্শেদ সরণি,
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.nanl.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৪৩.২৫.০০০০.০০৭.৩৩.০০১.১৮.১১

তারিখ: ১৫ মাঘ ১৪২৫

২৮ জানুয়ারি ২০১৯

বিষয়: আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০১৯ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতির অর্ধ-বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: ৪৩.০০.০০০০.১১৬.১৮.০০৩.১৪.১৫ তারিখ : ১৫ জানুয়ারি ২০১৯

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০১৯ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতির অর্ধ-বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে পূরণ করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে ৫ পাতা।

২৮-১-২০১৯

দিলীপ কুমার সাহা

মহাপরিচালক

ফোন: ৯১৩৫৭০৯

ফ্যাক্স: ৫৮১৫৩৬৭১

ইমেইল: dg@nanl.gov.bd

সচিব (ভারপ্রাপ্ত)

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

দৃষ্টি আকর্ষণঃ সহকারি প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর এর বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০১৯ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতির অর্ধ-বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন

ক্রম	উদ্দেশ্য (objects)	বিষয়ের মান (Weight of Subject)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮*	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ (Target /Criteria Value for FY)					অর্ধ-বার্ষিক অর্জন
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২		
১	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	৭	১.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	১.১.১ কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	৪		৩১-৭-২০১৮	৫-৮-২০১৮	৯-৮-২০১৮	১৪-৮-২০১৮	২০-৮-২০১৮	নির্ধারিত তারিখের মধ্যে প্রণীত
			১.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	১.২.১ মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত	তারিখ	১		১২-৮-২০১৮	২০-৮-২০১৮	২৬-৮-২০১৮	৩০-৮-২০১৮	৫-৯-২০১৮	নির্ধারিত তারিখের মধ্যে প্রেরিত
			১.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	১.৩.১ তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	তারিখ	২		১৬-৮-২০১৮	২০-৮-২০১৮	২৫-৮-২০১৮	৩০-৮-২০১৮	৫-৯-২০১৮	নির্ধারিত তারিখের মধ্যে প্রকাশিত
২	ইনোভেশন টিমের সভা	৬	২.১ ইনোভেশন টিমের সভা	২.১.১ অনুষ্ঠিত সভা	সংখ্যা	৪		১২	১১	১০	-	-	৬টি
			২.২ ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	২.২.১ বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	%	২		১০০	৯৫	৮০	৭৫	-	প্রায় ৮০%
৩	উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধি	১০	৩.১ এক দিনের ওরিয়েন্টেশন/ কর্মশালা/সেমিনার	৩.১.১ অনুষ্ঠিত কর্মশালা/ সেমিনার	সংখ্যা	৩		১	-	-	-	-	আগামী ৩১ জানুয়ারি ২০১৯ অনুষ্ঠিত হবে।
			৩.২ উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০২ দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন	৩.২.১ আয়োজিত প্রশিক্ষণ	সংখ্যা (জন)	৩		২০	১৬	১০			আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ এর মধ্যে

- প্রকৃত অর্জন যদি থাকে তাহলে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(Handwritten signatures and marks)

ক্রম	উদ্দেশ্য (objects)	বিষয়ের মান (Weight of Subject)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮*	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ (Target /Criteria Value for FY)					অর্ধ- বার্ষিক অর্জন
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
													অনুষ্ঠিত হবে।
			৩.৩ উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০৫ দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন	৩.৩.১ আয়োজিত প্রশিক্ষণ	সংখ্যা (জন)	২		১৬	১২	১০			আগামী ৩০ এপ্রিল ২০১৯ এর মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে।
			৩.৪ উদ্ভাবন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণের বিদেশে শিক্ষা সফর	৩.৪.১ শিক্ষা সফরে প্রেরিত	সংখ্যা (জন)	২		৩	২	১	-	-	-
৪	স্বীয় দপ্তরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/ উদ্যোগ আহবান, যাচাই- বাছাই-সংক্রান্ত কার্যক্রম	৪	৪.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধারণাগুলো যাচাই- বাছাইপূর্বক তালিকা প্রকাশ	৪.১.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা প্রকাশিত	তারিখ	২		৩০-১০- ২০১৮	৫-১১- ২০১৮	১৫-১১- ২০১৮	২০-১১- ২০১৮	৩০-১১- ২০১৮	২৭ জানুয়ারি তারিখে প্রকাশিত
			৪.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণাসমূহ আইডিয়া ব্যাংকে (ideabank.gov.bd) জমা রাখা	৪.২.১ আইডিয়া ব্যাংকে জমাকৃত উদ্যোগ	সংখ্যা	২		১০-১১- ২০১৮	১৬- ১১- ২০১৮	২০-১১- ২০১৮	২৫- ১১- ২০১৮	৩০- ১১- ২০১৮	উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধা রণাসমূহ আইডিয়া ব্যাংকে (ideab ank.go v.bd) জমা রাখা হয়নি।
৫	উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং	১০	৫.১ নূন্যতম ০২টি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন	৫.১.১ পাইলটিং বাস্তবায়িত	তারিখ	৪		৩০-০৪- ২০১৯	১৫-৫- ২০১৯	২০-৫- ২০১৯	২৬-৫- ২০১৯	৩০-৫- ২০১৯	আগামী ৩০ এপ্রিল ২০১৯ এর মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে।
			৫.২ মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ	৫.২.১ পরিদর্শনকৃত প্রকল্প এবং সহায়তা প্রদানকৃত প্রকল্প	সংখ্যা	৬		-	-	-	-	-	

ক্রম	উদ্দেশ্য (objects)	বিষয়ের মান (Weight of Subject)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮*	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ (Target /Criteria Value for FY)					অর্ধ- বার্ষিক অর্জন
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২		
			সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান										
			৫.৩ আওতাধীন দপ্তর সংস্থার পাইলটিং প্রকল্পের তালিকা তৈরি ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ	৫.৩.১ তালিকা প্রণীত ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	২		-	-	-	-	-	
৬	ইনোভেশন শোকেসিং	১০	৬.১ নূন্যতম ০১টি ইনোভেশন শোকেসিং আয়োজন	৬.১.১ আয়োজিত ইনোভেশন শোকেসিং	তারিখ	৪		-	-	-	-	-	
			৬.২ শোকেসিং-এর মাধ্যমে রেলিকেশনযোগ্য উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচন	৬.২.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত	সংখ্যা	৪		-	-	-	-	-	-
৭	উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	৬	৭.১ নূন্যতম ০১টি বাস্তবায়িত	৭.১.১ বাস্তবায়নের জন্য অফিস আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৪		১০-৬- ২০১৯	১৬- ৬- ২০১৯	২০-৬- ২০১৯	২৫-৬- ২০১৯	৩০-৩- ২০১৯	প্রক্রিয়াধীন
			৭.২ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা	৭.২.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত	তারিখ	২		-	-	-	-	-	-
৮	ইনোভেশন মেন্টরিং	৬	৮.১ মেন্টর-মেন্টি নির্বাচন ও তালিকা প্রস্তুত।	৮.১.১ নির্বাচিত মেন্টর- মেন্টির তালিকা	তারিখ	৩		-	-	-	-	-	
			৮.২ দুই দিনের মেন্টরিং কর্মশালা আয়োজন	৮.২.১ আয়োজিত মেন্টরিং কর্মশালা	সংখ্যা (জন)	৩		-	-	-	-	-	-
৯	স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান	১০	৯.১ উদ্ভাবকদের প্রশংসাসূচক উপ- আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র /ফ্রেস্ট/ পুরস্কার	৯.১.১ প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র /ফ্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদানকৃত	সংখ্যা (জন)	৫		০৫	০৪	০৩	০২	০১	প্রক্রিয়াধীন

ক্রম	উদ্দেশ্য (objects)	বিষয়ের মান (Weight of Subject)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮*	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ (Target /Criteria Value for FY)					অর্ধ- বার্ষিক অর্জন
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২		
			প্রদান										
			৯.২ উদ্ভাবকগণের দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ	৯.২.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত	সংখ্যা	২		০৫	০৪	০৩	০২	০১	প্রক্রিয়াধীন
			৯.৩ উদ্ভাবকগণের বিদেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ	৯.৩.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত	সংখ্যা	৩		০৩	০২	০১	-	-	
১০	ইনোভেশন খাতে বরাদ্দ	৪	১০.১ ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ	১০.১.১ বাজেট বরাদ্দকৃত	টাকা (লক্ষ)	২		২ লক্ষ	১.২৫	১.০০	.৭৫	.৫০	-
			১০.২ ইনোভেশন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়	১০.২.১ ইনোভেশন- সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	%	২		৯০	৮৫	৮০	৭৫	৭০	-
১১	পার্টনারশীপ ও নেটওয়ার্কিং	৩	১১.১ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/অংশীজন চিহ্নিতকরণ ও তাদের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর	১১.১.১ স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক	সমঝোতা স্মারকের সংখ্যা	৩		০১	-	-	-	-	-
১২	ইনোভেশন- সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদকরণ	৩	১২.১ তথ্য বাতায়নে ইনোভেশন কর্নারের সকল তথ্য হালনাগাদকরণ	১২.১.১ তথ্য হালনাগাদকৃত	তারিখ	৩		৩১-১২- ২০১৮	৩-১- ২০১৯	৮-১- ২০১৯	১৫-১- ২০১৯	২০-১- ২০১৯	কার্যক্রম চলমান। সংশ্লিষ্ট তথ্য হালনাগাদ করা হয়েছে।
১৩	ই-সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন	৪	১৩.১ ই-সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা	১৩.১.১ নূন্যতম ০১ টি ই-সেবা বাস্তবায়িত	তারিখ	৪		৩১-০৩- ২০১৯	১৭-৪- ২০১৯	৩১-৫- ২০১৯	৩০-৬- ২০১৯	৩০-৭- ২০১৯	প্রক্রিয়াধীন
১৪	সেবা পদ্ধতি	৩	১৪.১ নূন্যতম ০১ টি সেবা	১৪.১.১ সহজিকরণ-	তারিখ	৩		৯-০১- ২০১৯	২২-৫- ২০১৯	২৯-৫- ২০১৯	১০-৬- ২০১৯	২০-৬- ২০১৯	প্রক্রিয়াধীন

ক্রম	উদ্দেশ্য (objects)	বিষয়ের মান (Weight of Subject)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮*	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ (Target /Criteria Value for FY)					অর্ধ- বার্ষিক অর্জন
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২		
	সহজিকরণ		পদ্ধতি সহজিকরণ ও বাস্তবায়ন	সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি				২০১৯	২০১৯	২০১৯	২০১৯	২০১৯	
১৫	অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার ইনোভেশন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	৬	১৫.১ অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	১৫.১.১ দপ্তর/ সংস্থার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	৩		১৮-১০- ২০১৮	২৯- ১০- ২০১৮	৩-১১- ২০১৮	১১-১১- ২০১৮	১৬- ১১- ২০১৮	-
			১৫.২ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	১৫.২.১ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার সঙ্গে আয়োজিত ইনোভেশন টিমের সভা	সংখ্যা	৩		-	-	-	-	-	-
১৬	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন	৮	১৬.১ বার্ষিক উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক স্ব- মূল্যায়ন	১৬.১.১ স্ব-মূল্যায়িত অর্ধ- বার্ষিক প্রতিবেদন	তারিখ	৩		২০-১- ২০১৯	২৩- ১- ২০১৯	৩০-১- ২০১৯	৫-২- ২০১৯	৮-২- ২০১৯	২৭ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে তৈরিকৃত।
			১৬.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	১৬.২.১ অর্ধ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	তারিখ	১		২৩-১- ২০১৯	২৭-১- ২০১৯	৮-২- ২০১৯	৭-২- ২০১৯	১৫-২- ২০১৯	২৮ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে প্রেরিত।
			১৬.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব- মূল্যায়ন	১৬.৩.১ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকৃত	তারিখ	৩		১৫-৭- ২০১৯	২৫- ৭- ২০১৯	৩০-৭- ২০১৯	১০-৮- ২০১৯	১৫-৮- ২০১৯	নির্ধারিত তারিখে প্রস্তুত করা হবে।
			১৬.৪ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব- মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	১৬.৪.১ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	তারিখ	১		২০-৭- ২০১৯	১৩-৭- ২০১৯	২৭-৭- ২০১৯	৩১-৭- ২০১৯	৫-৮- ২০১৯	নির্ধারিত তারিখে প্রেরণ করা হবে।